PRFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

Praça Nossa Senhora Pena, 380 · Rio Vermelho, Minas Gerais

gabinete@riovermelho.mg.gov.br (33) 3436-1361

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO	VALOR DO CONVÊNIO: R$ 759.090,57	DATA: 19/12/2022
OBRA: CALÇAMENTO EM VIAS URBANAS, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA	LOCAL: RUA EUSTÁQUIO HEREDES (BAIRRO TORRADO) E RUA FRANCISCA GOMES DO REAL (BAIRRO MAGALHÃES), RIO VERMELHO - MG.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	0,72%	50,00%			50,00%
			Financeiro	5.492,08	2.746,04			2.746,04
2	2	TERRAPLANAGEM	Físico %	15,37%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	116.649,86		58.324,93	58.324,93	
3	3	CALÇAMENTO	Físico %	37,65%		25,00%	35,00%	40,00%
			Financeiro	285.827,68		71.456,92	100.039,69	114.331,07
4	4	DRENAGEM PROFUNDA	Físico %	30,29%	80,00%	20,00%		
			Financeiro	229.948,06	183.958,45	45.989,61		
5	5	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	15,96%			30,00%	70,00%
			Financeiro	121.172,89			36.351,87	84.821,02
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**24,60%**	**23,16%**	**25,65%**	**26,60%**
			Financeiro	**R$ 759.090,57**	**R$ 186.704,49**	**R$ 175.771,46**	**R$ 194.716,49**	**R$ 201.898,14**

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável

Kassio Nathan Martins Benfica
Eng. Civil - CREA-MG 191.244/D
Pref. Mun. de Rio Vermelho-MG

Assinatura do Representante Legal do Município

Marcus Vinicius D. de Oliveira
Prefeito Municipal
Rio Vermelho-MG