
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro 148.047,05 74.023,53 74.023,53

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro 94.437,87 47.218,94 47.218,94

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro 31.735,01 15.867,50 15.867,50
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Físico % 100,00% 26,99% 44,21% 22,98% 5,78%

Financeiro R$ 274.219,93 R$ 74.023,53 R$ 121.242,46 R$ 63.086,44 R$ 15.867,50

Observações:

Eng.Civil: Leandro de Almeida Martins

Prefeito Municipal - Ildemar Vicente de Farias 

CREA: MG-94965/D

TOTAL

1 COBERTURA

2 VESTIARIO

3 ARQUIBANCADA

OBRA:  Construção de Vestiario, Cobertura e Arquibancada LOCAL: Pedra Menina PRAZO DA OBRA: 4 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: RIO VERMELHO - MG VALOR DA OBRA: R$274.219,93 DATA: 26/02/2020


