
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 1.818,85 1.818,85

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 30.641,45 30.641,45

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 19.452,32 19.452,32

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 32.412,14 32.412,14

Físico % 100,00% 80,00% 20,00%

Financeiro 7.683,91 6.147,13 1.536,78

Físico % 100,00% 80,00% 20,00%

Financeiro 9.661,85 7.729,48 1.932,37

Físico % 100,00% 80,00% 20,00%

Financeiro 17.227,11 13.781,69 3.445,42

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 621,86 621,86

Físico % 100,00% 90,00% 10,00%

Financeiro 31.393,08 28.253,77 3.139,31

Físico % 100,00% 20,00% 20,00% 60,00%

Financeiro 21.275,88 4.255,18 4.255,18 12.765,53

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 9.746,21 9.746,21

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 9.745,20 9.745,20

Físico % 100,00% 80,00% 20,00%

Físico % 12.396,00 9.916,80 2.479,20

Financeiro 100,00% 100,00%

Financeiro 603,81 603,81

Físico % 100,00% 25,67% 18,84% 27,14% 11,09% 17,27%

Financeiro R$ 204.679,67 R$ 52.534,48 R$ 38.559,27 R$ 55.556,90 R$ 22.689,08 R$ 35.339,95

Observações:

Leandro de Almeida Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

CNPJ: 18.303.255/0001-99

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: RIO VERMELHO - MG VALOR DA OBRA: R$204.674,48 DATA: 28/07/2020

PRAZO DA OBRA: 5 MESESObra: Reforma e Ampliação do PSF

SUPERESTRUTURA 

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES

SISTEMAS DE COBERTURA 

ESQUADRIAS 

PISOS INTERNOS E INTERNOS 

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 

ALVENARIA  (PAREDES)

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

IMPERMEABILIZAÇÀO 

HIDRAULICA E LOUÇAS

CREA: MG-94965/D

PINTURA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V

SERVIÇOS FINAIS


