OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE URBANA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO CONTRATO RECURSO PROPRIO
LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA DATA: 12/04/2022
FORMA DE EXECUCAO:
MES DE REFERENCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 06 Meses ) DIRETA LDI 30,05%
ITEM cODIGO ETAPAS/IDESCRICAO Fisicor TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FINANCEIRO
i ] } Fisico % 0,06% 100,00%
01 INSTALAGOES PROVISORIAS - IDENTIFICACAO OBRA Financeiro RS 1.549.22 RS 1.549.22
i i Fisico % 157% 100,00%
02 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA Financeiro RS 39.015.00 RS 39.015.00
Fisico % 20,24% 34,00% 33,00% 33,00%
03 DRENAGEM PLUVIAL Financeiro R$ 503.288,21 R$ 171.117,99 R$ 166.085,11 R$ 166.085,11
] Fisico % 29,89% 50,00% 50,00%
04 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO Financeiro R$ 743.336,83 R$ 371.668,41 R$ 371.668,41
- ] Fisico % 16.81% 36,38% 63.62%
05 PROJETO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA Financeiro R$ 417.905,01 RS 152.054,32 RS 265.850,69
] Fisico % 30,46% 33,33% 33,33% 33,34%
06 PAVIMENTAGAO DO BAIRRO CASCALHEIRA Financeiro R$ 757.525,87 RS 252.483,37 RS 252.483,37 R$ 252.559,12
] Fisico % 0,80% 100%
o7 SINALIZAGAO Financeiro R$ 19.924,17 R$ 19.924,17
Fisico % 0,16% 100%
08 ACESSIBILIDADE Financeiro R$ 4.077,46 R$ 4.077,46
Fisico % 14.63% 6,68% 21,63% 35,79% 10,15% 11,12%
TOTAL Financeiro R$ 2.486.621,77 R$ 363.736,53 R$ 166.085,11 R$ 537.753,53 R$ 890.002,48 R$ 252.483,37 R$ 276.560,76

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboracédo do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito

Observagdes:




