
CONTRATO

DATA: 

 (  x  )  INDIRETA 

 LDI 30,05%

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,06% 100,00%

Financeiro
R$ 1.549,22 R$ 1.549,22

Físico % 1,57% 100,00%

Financeiro
R$ 39.015,00 R$ 39.015,00

Físico % 20,24% 34,00% 33,00% 33,00%

Financeiro
R$ 503.288,21 R$ 171.117,99 R$ 166.085,11 R$ 166.085,11

Físico % 29,89% 50,00% 50,00%

Financeiro
R$ 743.336,83 R$ 371.668,41 R$ 371.668,41

Físico % 16,81% 36,38% 63,62%

Financeiro
R$ 417.905,01 R$ 152.054,32 R$ 265.850,69

Físico % 30,46% 33,33% 33,33% 33,34%

Financeiro
R$ 757.525,87 R$ 252.483,37 R$ 252.483,37 R$ 252.559,12

Físico % 0,80% 100%

Financeiro
R$ 19.924,17 R$ 19.924,17

Físico % 0,16% 100%

Financeiro
R$ 4.077,46 R$ 4.077,46

Físico % 14,63% 6,68% 21,63% 35,79% 10,15% 11,12%

Financeiro R$ 2.486.621,77 R$ 363.736,53 R$ 166.085,11 R$ 537.753,53 R$ 890.002,48 R$ 252.483,37 R$ 276.560,76

Observações:

08 ACESSIBILIDADE

FORMA DE EXECUÇÃO: 

MÊS DE REFERÊNCIA 
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:

DRENAGEM PLUVIAL

01  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - IDENTIFICAÇÃO OBRA

03

LOCAL:

02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

BAIRRO CASCALHEIRA

202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO

06 Meses

12/04/2022

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

04 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

05 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

06 PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO CASCALHEIRA

07 SINALIZAÇÃO

RECURSO PRÓPRIO

OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHOPREFEITURA: 


