
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DATA: 06/06/2023 FOLHA Nº: 01/01

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 4,78% 100,00%

Financeiro R$12.561,91 R$12.561,91

Físico % 1,10% 100,00%

Financeiro R$2.903,73 R$2.903,73

Físico % 5,48% 25,00% 75,00%

Financeiro R$14.410,91 R$3.602,73 R$10.808,18

Físico % 7,83% 50,00% 50,00%

Financeiro R$20.580,65 R$10.290,33 R$10.290,33

Físico % 0,35% 100,00%

Financeiro R$931,57 R$931,57

Físico % 4,78% 75,00% 25,00%

Financeiro R$12.570,30 R$9.427,73 R$3.142,58

Físico % 59,00% 60,00% 40,00%

Financeiro R$155.070,40 R$93.042,24 R$62.028,16

Físico % 14,71% 30,00% 70,00%

Financeiro R$38.665,38 R$11.599,61 R$27.065,77

Físico % 1,96% 50,00% 50,00%

Financeiro R$5.153,90 R$2.576,95 R$2.576,95

Financeiro R$262.848,75 R$21.645,32 R$136.099,66 R$105.103,78

Observações:

KASSIO NATHAN MARTINS BENFICA

Engenheiro Civil - CREA-MG 191.244/D

MARCUS VINÍCIUS DAYRELL DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE

4.0 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

POÇO TUBULAR PROFUNDO (PROF. MÉDIA DE 100m)

6.0 URBANIZAÇÃO

LOCAL:  COMUNIDADE CRUZ LAVRADA, ZONA RURAL, RIO VERMELHO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO

TABELA SINAPI - MG - ABRIL/2023 - COM DESONERAÇÃO

TABELA COPASA - ABRIL/2023

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.0 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

3.0
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2" (PROF. 

MÉDIA DE 100m)

2.0

7.0 REDE DE ABASTECIMENTO

9.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

8.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES
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