
DATA: 06/10/2023 FOLHA Nº: 01/01

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,03% 100,00%

Financeiro R$3.879,86 R$3.879,86

Físico % 3,52% 75,00% 25,00%

Financeiro R$13.287,45 R$9.965,59 R$3.321,86

Físico % 1,14% 60,00% 40,00%

Financeiro R$4.301,82 R$2.581,09 R$1.720,73

Físico % 4,19% 60,00% 40,00%

Financeiro R$15.809,24 R$9.485,54 R$6.323,70

Físico % 18,68% 35,00% 25,00% 20,00% 20,00%

Financeiro R$70.462,02 R$24.661,71 R$17.615,51 R$14.092,40 R$14.092,40

Físico % 12,01% 15,00% 50,00% 25,00% 10,00%

Financeiro R$45.278,44 R$6.791,77 R$22.639,22 R$11.319,61 R$4.527,84

Físico % 15,19% 30,00% 30,00% 25,00% 15,00%

Financeiro R$57.286,32 R$17.185,90 R$17.185,90 R$14.321,58 R$8.592,95

Físico % 16,86% 25,00% 75,00%

Financeiro R$63.584,32 R$15.896,08 R$47.688,24

Físico % 10,50% 20,00% 80,00%

Financeiro R$39.595,24 R$7.919,05 R$31.676,19

Físico % 13,42% 20,00% 25,00% 25,00% 30,00%

Financeiro R$50.626,98 R$10.125,40 R$12.656,75 R$12.656,75 R$15.188,09

Físico % 2,96% 100,00%

Financeiro R$11.166,96 R$11.166,96

Físico % 0,50% 50,00% 50,00%

Financeiro R$1.876,39 R$938,20 R$938,20

Financeiro R$377.155,04 R$14.783,64 R$64.027,87 R$75.610,44 R$52.390,34 R$63.685,07 R$106.657,68

Observações:

KASSIO NATHAN MARTINS BENFICA

Engenheiro Civil - CREA-MG 191.244/D

MARCUS VINÍCIUS DAYRELL DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

11.0 ACESSÓRIOS E OUTROS

5.0 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

3.0 PASSEIO EXTERNO

2.0

12.0 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

9.0 PINTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

6.0 COBERTURA

LOCAL: RUA JOSÉ PLÍCIO DOS SANTOS, S/N, CHAPADINHA, RIO VERMELHO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2023 - COM DESONERAÇÃO

TABELA SUDECAP - JULHO/2023 - COM DESONERAÇÃO

TABELA SINAPI - MG - AGOSTO/2023 - COM DESONERAÇÃO

OBRA: RETOMADA DE OBRA DE REFORMA DO PSF CHAPADINHA

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 MESES

4.0 ESTRUTURA DO PÓRTICO

PISOS

8.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

7.0
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