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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

1. APRESENTAÇÃO

1.1. EQUIPE TÉCNICA

A CONSÓRCIO PITÁGORAS apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente trabalho:

Quadro 1.1 – Equipe Técnica

PLN-EXE-ORC-RV-PORT-0101-REV02.xlsm

EQUIPE 

TÉCNICA:

1-Responsável Técnica Geral

-Juliana Gonçalves Oliveira (Engenheira Civil)

2-Gerência

-Matheus Comanduci Fernandes Neto (Engenheiro Civil)

3-Responsáveis pelo Setor de Orçamentos

-Kênia Vanessa de Souza (Coordenadora de Orçamentos)

-Karoline Rodarte (Supervisora de Orçamentos)

-Tayna Michaele Campos Diniz (Supervisora de Orçamentos)

-Victor Belloni de Melo Alves (Supervisor de Orçamentos)

4-Orçamentista(s) Responsável(is)

-Lucas Martins Alves (Engenheiro Civil)

CONSÓRCIO PITÁGORAS
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ANEXO I PLANILHA DE ANOTAÇÕES, REGISTROS  E REVISÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

2. LISTA DE ANEXOS

Quadro 2.1 – Lista de Anexos

Nº TÍTULO

ANEXO V CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

ANEXO VI BDI - SERVIÇOS

ANEXO VII PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ANEXO II PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS

ANEXO III PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS

ANEXO IV PLANILHA DE CURVA ABC - SERVIÇOS

ANEXO VIII PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

CONSÓRCIO PITÁGORAS

PLN-EXE-ORC-RV-PORT-0101-REV02.xlsm
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•

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

3. ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

3.1. BASES APLICADAS

A “Planilha Orçamentária”, apresenta detalhadamente os serviços unitários que compõem a planilha 

orçamentária. Esta planilha define as bases de preços utilizadas, resumo dos serviços, unidades, quantitativos, 

custo unitário e custos totais. 

A planilha é dividida em grupos, conforme descrito anteriormente, que são subdivididas em etapas, que por sua 

vez são divididas em áreas de atuação e por fim serviços unitários. Estas divisões facilitam as análises dos 

projetos, conferências de quantitativos, organização da estrutura orçamentária dos serviços e na execução da 

obra.

3.5. PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A “Planilha de Cronograma Físico-Financeiro”, define o cronograma físico-financeiro da Planilha Orçamentária, 

levando em consideração apenas os grupos de serviços, e não suas subdivisões.

Esta planilha é um orientador da evolução e valores a serem seguidos por período, devendo ser respeitada, salvo 

em situações justificáveis, para que não haja aumento de custos para os envolvidos.

CONSÓRCIO PITÁGORAS

PLN-EXE-ORC-RV-PORT-0101-REV02.xlsm

SINAPI MG 07/2023 / SICRO MG (DNIT) 04/2023 / SETOP CENTRAL 04/2023 / SUDECAP 05/2023

3.2. CONDIÇÕES TÉCNICAS

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condições técnicas ideais/específicas a serem 

obedecidas na execução dos levantamentos e orçamento dos serviços orçados, fixando os parâmetros mínimos a 

serem atendidos e constituirá parte integrante do contrato destes serviços.

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas pertinentes. 

As prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos, serão executadas em 

conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislações Federais, Estaduais e Municipais vigentes.

3.3. PLANILHA RESUMO

A “Planilha – Resumo”, apresenta os valores orçados de cada grupo de serviços e materiais, não levando em 

consideração os serviços e materiais unitários.

A divisão é feita por grupos de serviços, englobando todos os serviços necessários para a execução dos projetos 

apresentados pela contratada. 

Esta divisão também é ferramenta para a análise do Cronograma Físico-Financeiro conforme detalhado adiante.

3.4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG

As “Memórias de Cálculos” definem os parâmetros e ações tomadas para o levantamento dos quantitativos de 

todos os serviços e materiais envolvidos nos projetos apresentados.

CONSÓRCIO PITÁGORAS

PLN-EXE-ORC-RV-PORT-0101-REV02.xlsm

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

3.6. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

O índice BDI, ou Benefícios e Despesas Indiretas é um elemento orçamentário que compõem o preço de venda 

adequado levando em conta os custos indiretos da obra, ou seja, custos que não incidem nas composições de 

preço unitária. Os valores foram calculados conforme acordão nº 2622/2013 TCU – PLENÁRIO.

3.7. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

A “Planilha de Composição de Preços”, apresenta as composições de serviços que não se encontram disponíveis 

nas bases de preços oficiais.

Os índices utilizados nas composições são de serviços equivalentes, e que passam por análise técnica pela equipe 

responsável da contratada e aos de bancos oficiais conforme descritos no item 3.1 deste memorial.

3.8. MEMORIAL DE CÁLCULO

_______________________________________ 

JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA MG: 239.787/D
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG PLANILHA MODELO: BDI: 24,67%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS NÃO DESONERADA REV_02

PROJETO: PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE PRAZO DA OBRA: 13/12/2023

BASES:
SINAPI MG 07/2023 / SICRO MG (DNIT) 04/2023 / SETOP CENTRAL 

04/2023 / SUDECAP 05/2023
2 Meses

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO %

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TOTAL DO ITEM - 1      : R$ 3.835,98 0,50%

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TOTAL DO ITEM - 1.1      : R$ 3.835,98 0,50%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TOTAL DO ITEM - 2      : R$ 56.412,15 7,32%

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA TOTAL DO ITEM - 2.1      : R$ 56.412,15 7,32%

3 SERVIÇOS INICIAIS TOTAL DO ITEM - 3      : R$ 29.397,15 3,81%

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA TOTAL DO ITEM - 3.1      : R$ 1.818,58 0,24%

3.2 CANTEIRO DE OBRAS TOTAL DO ITEM - 3.2      : R$ 19.754,41 2,56%

3.3 LOCAÇÃO DE OBRA TOTAL DO ITEM - 3.3      : R$ 3.074,74 0,40%

3.4 SINALIZAÇÃO DE OBRA TOTAL DO ITEM - 3.4      : R$ 4.297,02 0,56%

3.5 ANDAIMES TOTAL DO ITEM - 3.5      : R$ 452,40 0,06%

4 PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE TOTAL DO ITEM - 4      : R$ 411.634,11 53,39%

4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA TOTAL DO ITEM - 4.1      : R$ 2.074,57 0,27%

4.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO (FUNDAÇÃO) TOTAL DO ITEM - 4.2      : R$ 58.665,94 7,61%

4.3 ESTRUTURA METÁLICA TOTAL DO ITEM - 4.3      : R$ 221.752,89 28,76%

4.4 ACABAMENTO DO PÓRTICO TOTAL DO ITEM - 4.4      : R$ 119.342,71 15,48%

4.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO) TOTAL DO ITEM - 4.5      : R$ 9.798,00 1,27%

5 URBANIZAÇÃO TOTAL DO ITEM - 5      : R$ 269.753,96 34,99%

5.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES TOTAL DO ITEM - 5.1      : R$ 19.446,75 2,52%

5.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA TOTAL DO ITEM - 5.2      : R$ 19.244,53 2,50%

5.3 PAVIMENTAÇÃO TOTAL DO ITEM - 5.3      : R$ 78.272,87 10,15%

5.4 PAISAGISMO TOTAL DO ITEM - 5.4      : R$ 136.931,66 17,76%

5.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA TOTAL DO ITEM - 5.5      : R$ 14.794,59 1,92%

5.6 LIMPEZA FINAL DE OBRA TOTAL DO ITEM - 5.6      : R$ 1.063,56 0,14%

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$771.033,35 100,00%

PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS
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CONTRATANTE: BDI: 24,67%

CONTRATADA: REV_02

PROJETO: 13/12/2023

BASES:

ITEM SERVIÇO DMT EM PROJETO

1.1 BOTA FORA 15,00 OK

1.2 EMPRESTIMO DE MATERIAL N/A

1.3 MATERIAL GRANULAR (BASE E SUB-BASE) N/A

1.4 CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) N/A

1.5 IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO N/A

1.6 BRITA 15,00 OK

1.7 ÁREIA 15,00 OK

1.8 PEDRA DE MÃO/RACHÃO N/A

1.9 INTERTRAVADO 30,00 OK

PLANILHA DE DMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG

CONSÓRCIO PITÁGORAS

PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE

SINAPI MG 07/2023 / SICRO MG (DNIT) 04/2023 / SETOP CENTRAL 04/2023 / SUDECAP 

05/2023



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG BDI: 24,67%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_02

PROJETO: PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE 13/12/2023

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1.1.1 SETOP ED-50392
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE 

COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 0,50% R$615.382,51 R$767.197,37 R$3.835,98

SUBTOTAL DO ITEM - 1.1.1 R$3.835,98

SUBTOTAL DO ITEM  - 1.1 R$3.835,98

TOTAL DO ITEM - 1 R$3.835,98

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.1.1.1 COMPOSIÇÃO ART-OBRA-002 ART DE OBRAS PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 UN 1,00 R$254,59 R$317,39 R$317,39

2.1.1.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 114,12 R$142,27 R$5.690,80

2.1.1.3 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 10.164,42 R$12.671,98 R$25.343,96

2.1.1.4 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 45,71 R$56,98 R$2.279,20

2.1.1.5 SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 25,38 R$31,64 R$22.780,80

SUBTOTAL DO ITEM - 2.1.1 R$56.412,15

SUBTOTAL DO ITEM  - 2.1 R$56.412,15

TOTAL DO ITEM - 2 R$56.412,15

3 SERVIÇOS INICIAIS

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

3.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

3.1.1.1 SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00 R$1.458,72 R$1.818,58 R$1.818,58

SUBTOTAL DO ITEM - 3.1.1 R$1.818,58

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.1 R$1.818,58

3.2 CANTEIRO DE OBRAS

3.2.1 CANTEIRO DE OBRAS - CONTAINER

3.2.1.1 SETOP ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE 

LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 4,00 R$1.474,86 R$1.838,70 R$7.354,80

3.2.1.2 SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE 

OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 2,00 R$869,66 R$1.084,20 R$2.168,40

3.2.1.3 SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 

INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 

E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 2,00 R$750,30 R$935,39 R$1.870,78

3.2.1.4 SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE 

OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 2,00 R$665,49 R$829,66 R$1.659,32

3.2.1.5 SETOP ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA 

COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) 

LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 2,00 R$884,31 R$1.102,46 R$2.204,92

3.2.1.6 SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER un 4,00 R$335,74 R$418,56 R$1.674,24

3.2.1.7 SETOP ED-16341 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) un 1,00 R$301,23 R$375,54 R$375,54

3.2.1.8 SETOP ED-16343
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), 

EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
un 1,00 R$354,39 R$441,81 R$441,81

3.2.1.9 SETOP ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE 

PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - 

PADRÃO CONCESSIONÁRIA

un 1,00 R$398,48 R$496,78 R$496,78

3.2.1.10 SETOP ED-50151

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE 

POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 

ACESSÓRIOS

un 1,00 R$1.209,45 R$1.507,82 R$1.507,82

SUBTOTAL DO ITEM - 3.2.1 R$19.754,41

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.2 R$19.754,41

3.3 LOCAÇÃO DE OBRA

3.3.1 LOCAÇÃO DE OBRA

3.3.1.1 SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 30,00 14,16 R$17,65 R$529,50

3.3.1.2 SETOP ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE 

TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

m 38,00 R$53,73 R$66,98 R$2.545,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG BDI: 24,67%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_02

PROJETO: PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE 13/12/2023

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS

SUBTOTAL DO ITEM - 3.3.1 R$3.074,74

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.3 R$3.074,74

3.4 SINALIZAÇÃO DE OBRA

3.4.1 SINALIZAÇÃO DE OBRA

3.4.1.1 SUDECAP 01.11.07 CONE EM PVC H= 75 CM UN 6,00 R$40,68 R$50,71 R$304,26

3.4.1.2 SICRO 5213343
Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - 

fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária
un.dia 40,00 R$3,54 R$4,41 R$176,40

3.4.1.3 SETOP ED-50163

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA 

DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO 

MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

m 228,61 R$12,80 R$15,95 R$3.646,32

3.4.1.4 SUDECAP 01.11.03 PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE UNMES 12,00 R$11,37 R$14,17 R$170,04

SUBTOTAL DO ITEM - 3.4.1 R$4.297,02

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.4 R$4.297,02

3.5 ANDAIMES

3.5.1 ANDAIME TUBULAR

3.5.1.1 SETOP ED-9076
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE 

RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
mxmês 12,00 R$20,00 R$24,93 R$299,16

3.5.1.2 SETOP ED-9077
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME
m 12,00 R$10,25 R$12,77 R$153,24

SUBTOTAL DO ITEM - 3.5.1 R$452,40

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.5 R$452,40

TOTAL DO ITEM - 3 R$29.397,15

4 PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE

4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.1.1 ESCAVAÇÃO E REATERRO

4.1.1.1 SINAPI 101118
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
M3 74,84 3,39 R$4,22 R$315,82

4.1.1.2 SINAPI 93371

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 

4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 72,45 10,33 R$12,87 R$932,43

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.1 R$1.248,25

4.1.2 BOTA FORA

4.1.2.1 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 16,79 6,28 R$7,82 R$131,31

4.1.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 251,88 2,13 R$2,65 R$667,48

4.1.2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 16,79 1,32 R$1,64 R$27,53

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.2 R$826,32

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.1 R$2.074,57

4.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO (FUNDAÇÃO)

4.2.1 ESTACAS

4.2.1.1 SETOP ED-29817

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO 

ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM 

QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

un 1,00 R$4.051,68 R$5.051,22 R$5.051,22

4.2.1.2 SETOP ED-29818
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO 

ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE
km 200,00 R$23,24 R$28,97 R$5.794,00

4.2.1.3 SETOP ED-29802

PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO 

LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO

m3 6,28 R$95,36 R$118,88 R$746,56

4.2.1.4 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 316,63 R$13,18 R$16,43 R$5.202,23

4.2.1.5 SETOP ED-49799
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 6,41 R$719,77 R$897,33 R$5.751,88

4.2.1.6 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 

CM. AF_05/2021
UN 10,00 18,28 R$22,78 R$227,80

4.2.1.7 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,33 8,10 R$10,09 R$84,04

4.2.1.8 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 124,97 2,13 R$2,65 R$331,17

4.2.1.9 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 8,33 1,32 R$1,64 R$13,66

SUBTOTAL DO ITEM - 4.2.1 R$23.202,56

4.2.2 BLOCOS

4.2.2.1 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 18,58 92,95 R$115,88 R$2.153,05

4.2.2.2 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 8,45 3,00 R$3,74 R$31,60

4.2.2.3 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
m3 0,42 R$522,93 R$651,93 R$273,81

4.2.2.4 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 196,30 R$13,18 R$16,43 R$3.225,20

4.2.2.5 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m2 26,74 R$71,98 R$89,73 R$2.399,38

4.2.2.6 SETOP ED-49799
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 11,77 R$719,77 R$897,33 R$10.561,57
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4.2.2.7 SETOP ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 35,19 R$24,97 R$31,13 R$1.095,46

4.2.2.8 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,93 34,64 R$43,18 R$212,87

4.2.2.9 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 17,74 8,10 R$10,09 R$178,99

4.2.2.10 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 266,12 2,13 R$2,65 R$705,21

4.2.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 17,74 1,32 R$1,64 R$29,09

SUBTOTAL DO ITEM - 4.2.2 R$20.866,23

4.2.3 PILARES

4.2.3.1 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 446,20 R$13,18 R$16,43 R$7.331,06

4.2.3.2 SETOP ED-31561
FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 29,88 R$89,37 R$111,41 R$3.328,93

4.2.3.3 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 3,34 R$722,15 R$900,30 R$3.007,00

4.2.3.4 SETOP ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 29,88 R$24,97 R$31,13 R$930,16

SUBTOTAL DO ITEM - 4.2.3 R$14.597,15

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.2 R$58.665,94

4.3 ESTRUTURA METÁLICA

4.3.1 PÓRTICO TRELIÇADO

4.3.1.1 SETOP ED-49664

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

Kg 6102,02 R$26,59 R$33,14 R$202.220,94

4.3.1.2 SETOP ED-50497
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
m2 434,14 R$36,09 R$44,99 R$19.531,95

SUBTOTAL DO ITEM - 4.3.1 R$221.752,89

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.3 R$221.752,89

4.4 ACABAMENTO DO PÓRTICO

4.4.1 REVESTIMENTO EM ACM

4.4.1.1 COMPOSIÇÃO RV-PORT-011 PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) E=3MM 1,22X2,50M - BASEADO EM SBC (121580) M² 252,45 R$304,91 R$380,13 R$95.963,81

SUBTOTAL DO ITEM - 4.4.1 R$95.963,81

4.4.2 LETREIRO E BRASÃO

4.4.2.1 COMPOSIÇÃO RV-PORT-012 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO 40X40CM PARA LETREIRO - BASEADO EM ORSE (12045) UN 78,00 R$200,71 R$250,22 R$19.517,16

4.4.2.2 COMPOSIÇÃO RV-PORT-015
LOGOTIPO/BRASÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO - 

BASEADO EM SBC (111231)
M² 6,17 R$502,04 R$625,89 R$3.861,74

SUBTOTAL DO ITEM - 4.4.2 R$23.378,90

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.4 R$119.342,71

4.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO)

4.5.1 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

4.5.1.1 COMPOSIÇÃO RV-PORT-007
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM - BASEADO EM 

SIURB (090543)
UN 6,00 R$107,58 R$134,11 R$804,66

4.5.1.2 SETOP ED-49089
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO 

E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 4,00 R$39,40 R$49,11 R$196,44

4.5.1.3 SETOP ED-49080
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO 

E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 4,00 R$34,42 R$42,91 R$171,64

4.5.1.4 SETOP ED-49071
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO 

E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 5,00 R$36,91 R$46,01 R$230,05

4.5.1.5 SETOP ED-17991
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE 

CONDULETE
un 13,00 R$6,29 R$7,84 R$101,92

4.5.1.6 SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO 

DN 25 (1")
m 57,00 R$28,94 R$36,07 R$2.055,99

4.5.1.7 COMPOSIÇÃO RV-PORT-008
SUPORTE PARA LUMINÁRIA TIPO BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M - BASEADO 

EM FDE (09.85.039)
UN 4,00 R$226,39 R$282,24 R$1.128,96

4.5.1.8 SETOP ED-4155
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE 

CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")
m 14,00 R$27,66 R$34,48 R$482,72

SUBTOTAL DO ITEM - 4.5.1 R$5.172,38

4.5.2 CABEAMENTO

4.5.2.1 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 173,00 3,74 R$4,66 R$806,18

4.5.2.2 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 52,00 4,18 R$5,21 R$270,92

SUBTOTAL DO ITEM - 4.5.2 R$1.077,10

4.5.3 LUMINÁRIAS E SENSORES

4.5.3.1 COMPOSIÇÃO RV-PORT-009
PROJETOR LED 58W C/ DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO, TEMPERATURA DE COR 5000K - 

BASEADO EM FDE (09.11.040)
UN 4,00 R$285,29 R$355,67 R$1.422,68

4.5.3.2 COMPOSIÇÃO RV-PORT-010
PROJETOR LED 150W C/ DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO, TEMPERATURA DE COR 5000K - 

BASEADO EM SIURB (090939)
UN 4,00 R$293,42 R$365,80 R$1.463,20

4.5.3.3 SUDECAP 11.22.01 RELE FOTOELETRICO 1200VA RM-10 - 120V OU EQUIVALENTE UN 4,00 R$44,78 R$55,82 R$223,28

4.5.3.4 SUDECAP 11.22.03 BASE P/ RELE FOTOELETRICO UN 4,00 R$19,02 R$23,71 R$94,84

SUBTOTAL DO ITEM - 4.5.3 R$3.204,00

4.5.4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA REDE ELÉTRICA
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4.5.4.1 SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE 

DESCARGA LATERAL
m3 2,10 R$67,39 R$84,01 R$176,42

4.5.4.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 4,20 6,07 R$7,56 R$31,75

4.5.4.3 SETOP ED-49814 LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL m3 0,13 R$159,73 R$199,13 R$25,09

4.5.4.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 2,09 34,64 R$43,18 R$90,13

4.5.4.5 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,41 8,10 R$10,09 R$4,14

4.5.4.6 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6,16 2,13 R$2,65 R$16,32

4.5.4.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 0,41 1,32 R$1,64 R$0,67

SUBTOTAL DO ITEM - 4.5.4 R$344,52

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.5 R$9.798,00

TOTAL DO ITEM - 4 R$411.634,11

5 URBANIZAÇÃO

5.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

5.1.1 REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL

5.1.1.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 3045,60 0,39 R$0,48 R$1.461,88

SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.1 R$1.461,88

5.1.2 BOTA-FORA

5.1.2.1 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 365,47 6,28 R$7,82 R$2.857,99

5.1.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5482,08 2,13 R$2,65 R$14.527,51

5.1.2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 365,47 1,32 R$1,64 R$599,37

SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.2 R$17.984,87

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.1 R$19.446,75

5.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

5.2.1 CONFORMAÇÃO DE TALUDE

5.2.1.1 COMPOSIÇÃO RV-PORT-016
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - BASEADO EM SINAPI (83336)
M³ 268,43 R$6,20 R$7,72 R$2.072,27

SUBTOTAL DO ITEM - 5.2.1 R$2.072,27

5.2.2 BOTA FORA

5.2.2.1 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 348,96 6,28 R$7,82 R$2.728,85

5.2.2.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5234,39 2,13 R$2,65 R$13.871,12

5.2.2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 348,96 1,32 R$1,64 R$572,29

SUBTOTAL DO ITEM - 5.2.2 R$17.172,26

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.2 R$19.244,53

5.3 PAVIMENTAÇÃO

5.3.1 PASSEIO INTERTRAVADO

5.3.1.1 SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO 

TERRENO

m2 361,30 R$4,73 R$5,89 R$2.128,05

5.3.1.2 SINAPI 92402
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 361,30 69,52 R$86,67 R$31.313,87

5.3.1.3 SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 1560,82 1,92 R$2,39 R$3.730,35

5.3.1.4 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
m3 16,19 R$3,11 R$3,87 R$62,64

5.3.1.5 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 242,79 2,13 R$2,65 R$643,40

SUBTOTAL DO ITEM - 5.3.1 R$37.878,31

5.3.2 GUIAS E SARJETA

5.3.2.1 SETOP ED-51135

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM 

(ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

(EM CAÇAMBA)

m 247,06 R$40,72 R$50,76 R$12.540,76

5.3.2.2 SETOP ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-

MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 225,61 R$58,04 R$72,35 R$16.322,88

5.3.2.3 SETOP ED-14763

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM 

COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

(EM CAÇAMBA)

m 225,61 R$41,00 R$51,11 R$11.530,92

SUBTOTAL DO ITEM - 5.3.2 R$40.394,56

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.3 R$78.272,87
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG BDI: 24,67%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_02

PROJETO: PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE 13/12/2023

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS

5.4 PAISAGISMO

5.4.1 PLANTIO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA

5.4.1.1 SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
m2 2197,19 R$30,66 R$38,22 R$83.976,60

5.4.1.2 COMPOSIÇÃO RV-PORT-001 HERA ROXA, COBERTURA RASTEIRA - BASEADO EM SBC (201055) M² 487,11 R$82,50 R$102,85 R$50.099,26

SUBTOTAL DO ITEM - 5.4.1 R$134.075,86

5.4.2 PLANTIO DE ÁRVORES

5.4.2.1 COMPOSIÇÃO RV-PORT-002
FLAMBOYANT VERMELHO, FORNECIMENTO E PLANTIO, TAMANHO DA MUDA DE 80 A 100 

CM PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - BASEADO EM ORSE (7628)
UN 4,00 R$93,85 R$117,00 R$468,00

5.4.2.2 COMPOSIÇÃO RV-PORT-014 PALMEIRA IMPERIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADO EM SIURB (180280) UN 20,00 R$95,77 R$119,39 R$2.387,80

SUBTOTAL DO ITEM - 5.4.2 R$2.855,80

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.4 R$136.931,66

5.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.5.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL

5.5.1.1 SETOP RO-41844

Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Quadrada 

(Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de 

sustentação)

m2 0,50 R$620,28 R$773,30 R$386,65

SUBTOTAL DO ITEM - 5.5.1 R$386,65

5.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.5.2.1 SETOP RO-41237
Linhas de resina acrilica de  0,6mm  de espessura e Largura  = 0,10m (Execução, incluindo pré-

marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
m 294,67 R$3,09 R$3,85 R$1.134,46

5.5.2.2 SETOP RO-41240
Linhas de resina acrilica 0,6mm de espessura e  Largura = 0,30m (execução, inclusive pré-

marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
m 6,86 R$8,55 R$10,65 R$73,05

SUBTOTAL DO ITEM - 5.5.2 R$1.207,51

5.5.3 TACHAS

5.5.3.1 SICRO 5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 7,00 R$29,93 R$37,31 R$261,17

SUBTOTAL DO ITEM - 5.5.3 R$261,17

5.5.4 FAIXA ELEVADA DE PEDESTRES

5.5.4.1 COMPOSIÇÃO RV-PORT-013 FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES - BASEADO EM CPOS/CDHU (54.05.001) M² 56,16 R$184,81 R$230,40 R$12.939,26

SUBTOTAL DO ITEM - 5.5.4 R$12.939,26

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.5 R$14.794,59

5.6 LIMPEZA FINAL DE OBRA

5.6.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

5.6.1.1 SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 

CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,00 213,28 R$265,89 R$1.063,56

SUBTOTAL DO ITEM - 5.6.1 R$1.063,56

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.6 R$1.063,56

TOTAL DO ITEM - 5 R$269.753,96

TOTAL DO ORÇAMENTO R$771.033,35
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG BDI: 24,67%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_02

PROJETO: PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE 13/12/2023

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

SETOP ED-49664

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE 

FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) 

DEMÃO

Kg 6102,02 R$ 33,14 R$ 202.220,94 26,2273% 26,2273% A

COMPOSIÇÃO RV-PORT-011
PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) E=3MM 1,22X2,50M - BASEADO EM 

SBC (121580)
M² 252,45 R$ 380,13 R$ 95.963,81 12,4461% 38,6734% A

SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL 

E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M2 2197,19 R$ 38,22 R$ 83.976,60 10,8914% 49,5648% A

COMPOSIÇÃO RV-PORT-001 HERA ROXA, COBERTURA RASTEIRA - BASEADO EM SBC (201055) M² 487,11 R$ 102,85 R$ 50.099,26 6,4977% 56,0625% A

SINAPI 92402
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 

DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 361,30 R$ 86,67 R$ 31.313,87 4,0613% 60,1238% A

SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11608,39 R$ 2,65 R$ 30.762,22 3,9897% 64,1135% A

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 R$ 12.671,98 R$ 25.343,96 3,2870% 67,4005% A

SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 R$ 31,64 R$ 22.780,80 2,9546% 70,3551% B

SETOP ED-50497
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
M2 434,14 R$ 44,99 R$ 19.531,95 2,5332% 72,8883% B

COMPOSIÇÃO RV-PORT-012
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO 40X40CM PARA LETREIRO - BASEADO EM 

ORSE (12045)
UN 78,00 R$ 250,22 R$ 19.517,16 2,5313% 75,4196% B

SETOP ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-

01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 225,61 R$ 72,35 R$ 16.322,88 2,1170% 77,5367% B

SETOP ED-49799
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 18,18 R$ 897,33 R$ 16.313,45 2,1158% 79,6524% B

SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 959,13 R$ 16,43 R$ 15.758,50 2,0438% 81,6963% B

COMPOSIÇÃO RV-PORT-013
FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (54.05.001)
M² 56,16 R$ 230,40 R$ 12.939,26 1,6782% 83,3744% B

SETOP ED-51135

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-

MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE 

BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 247,06 R$ 50,76 R$ 12.540,76 1,6265% 85,0009% B

SETOP ED-14763

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, 

LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, 

EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 225,61 R$ 51,11 R$ 11.530,92 1,4955% 86,4964% B

SETOP ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 4,00 R$ 1.838,70 R$ 7.354,80 0,9539% 87,4503% B

SETOP ED-29818

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO 

TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE 

TRANSPORTE

km 200,00 R$ 28,97 R$ 5.794,00 0,7515% 88,2018% B

SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 731,22 R$ 7,82 R$ 5.718,16 0,7416% 88,9434% B

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 142,27 R$ 5.690,80 0,7381% 89,6815% B

SETOP ED-29817

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO 

TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

UN 1,00 R$ 5.051,22 R$ 5.051,22 0,6551% 90,3366% C

COMPOSIÇÃO RV-PORT-015
LOGOTIPO/BRASÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PINTADA COM 

ESMALTE SINTÉTICO - BASEADO EM SBC (111231)
M² 6,17 R$ 625,89 R$ 3.861,74 0,5009% 90,8375% C

SETOP ED-50392
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 

REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
% 0,01 R$ 767.197,37 R$ 3.835,98 0,4975% 91,3350% C

SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 1560,82 R$ 2,39 R$ 3.730,35 0,4838% 91,8188% C

SETOP ED-50163

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, 

COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM 

BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E 

MOVIMENTAÇÃO

m 228,61 R$ 15,95 R$ 3.646,32 0,4729% 92,2917% C

SETOP ED-31561

FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO 

PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

M2 29,88 R$ 111,41 R$ 3.328,93 0,4317% 92,7234% C

SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 3,34 R$ 900,30 R$ 3.007,00 0,3900% 93,1134% C

SETOP ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE 

ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE 

PONTO TOPOGRÁFICO

m 38,00 R$ 66,98 R$ 2.545,24 0,3301% 93,4435% C

SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO 

PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 26,74 R$ 89,73 R$ 2.399,38 0,3112% 93,7547% C

COMPOSIÇÃO RV-PORT-014
PALMEIRA IMPERIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADO EM SIURB 

(180280)
UN 20,00 R$ 119,39 R$ 2.387,80 0,3097% 94,0644% C

SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00 R$ 56,98 R$ 2.279,20 0,2956% 94,3600% C

SETOP ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 

VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 

SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 

(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 2,00 R$ 1.102,46 R$ 2.204,92 0,2860% 94,6460% C

SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 2,00 R$ 1.084,20 R$ 2.168,40 0,2812% 94,9272% C

SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 18,58 R$ 115,88 R$ 2.153,05 0,2792% 95,2065% C

SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO 

COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 

LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 361,30 R$ 5,89 R$ 2.128,05 0,2760% 95,4825% C

COMPOSIÇÃO RV-PORT-016

ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - BASEADO EM SINAPI 

(83336)

M³ 268,43 R$ 7,72 R$ 2.072,27 0,2688% 95,7512% C

SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")
m 57,00 R$ 36,07 R$ 2.055,99 0,2667% 96,0179% C

SETOP ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 65,07 R$ 31,13 R$ 2.025,62 0,2627% 96,2806% C

SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 2,00 R$ 935,39 R$ 1.870,78 0,2426% 96,5232% C

SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 R$ 1.818,58 R$ 1.818,58 0,2359% 96,7591% C

SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER UN 4,00 R$ 418,56 R$ 1.674,24 0,2171% 96,9762% C

PLANILHA DE CURVA ABC - SERVIÇOS
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG BDI: 24,67%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_02

PROJETO: PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE 13/12/2023

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

PLANILHA DE CURVA ABC - SERVIÇOS

SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 

REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 2,00 R$ 829,66 R$ 1.659,32 0,2152% 97,1914% C

SETOP ED-50151

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO 

CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA 

SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 

BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1,00 R$ 1.507,82 R$ 1.507,82 0,1956% 97,3870% C

COMPOSIÇÃO RV-PORT-010
PROJETOR LED 150W C/ DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO, TEMPERATURA 

DE COR 5000K - BASEADO EM SIURB (090939)
UN 4,00 R$ 365,80 R$ 1.463,20 0,1898% 97,5768% C

SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 3045,60 R$ 0,48 R$ 1.461,88 0,1896% 97,7664% C

COMPOSIÇÃO RV-PORT-009
PROJETOR LED 58W C/ DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO, TEMPERATURA 

DE COR 5000K - BASEADO EM FDE (09.11.040)
UN 4,00 R$ 355,67 R$ 1.422,68 0,1845% 97,9509% C

SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 757,70 R$ 1,64 R$ 1.242,63 0,1612% 98,1121% C

SETOP RO-41237
Linhas de resina acrilica de  0,6mm  de espessura e Largura  = 0,10m (Execução, 

incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
m 294,67 R$ 3,85 R$ 1.134,46 0,1471% 98,2592% C

COMPOSIÇÃO RV-PORT-008
SUPORTE PARA LUMINÁRIA TIPO BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO DE 1" X 

1.00M - BASEADO EM FDE (09.85.039)
UN 4,00 R$ 282,24 R$ 1.128,96 0,1464% 98,4056% C

SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,00 R$ 265,89 R$ 1.063,56 0,1379% 98,5436% C

SINAPI 93371

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 

2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 

1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 72,45 R$ 12,87 R$ 932,43 0,1209% 98,6645% C

SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 173,00 R$ 4,66 R$ 806,18 0,1046% 98,7690% C

COMPOSIÇÃO RV-PORT-007
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM - 

BASEADO EM SIURB (090543)
UN 6,00 R$ 134,11 R$ 804,66 0,1044% 98,8734% C

SETOP ED-29802

PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M3 6,28 R$ 118,88 R$ 746,56 0,0968% 98,9702% C

SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 30,00 R$ 17,65 R$ 529,50 0,0687% 99,0389% C

SETOP ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

UN 1,00 R$ 496,78 R$ 496,78 0,0644% 99,1033% C

SETOP ED-4155
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")
m 14,00 R$ 34,48 R$ 482,72 0,0626% 99,1659% C

COMPOSIÇÃO RV-PORT-002

FLAMBOYANT VERMELHO, FORNECIMENTO E PLANTIO, TAMANHO DA 

MUDA DE 80 A 100 CM PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - BASEADO 

EM ORSE (7628)

UN 4,00 R$ 117,00 R$ 468,00 0,0607% 99,2266% C

SETOP ED-16343
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO 

DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
UN 1,00 R$ 441,81 R$ 441,81 0,0573% 99,2839% C

SETOP RO-41844

Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa 

Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, 

inclusive poste de sustentação)

M2 0,50 R$ 773,30 R$ 386,65 0,0501% 99,3341% C

SETOP ED-16341
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO 

DE OBRA)
UN 1,00 R$ 375,54 R$ 375,54 0,0487% 99,3828% C

COMPOSIÇÃO ART-OBRA-002 ART DE OBRAS PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 UN 1,00 R$ 317,39 R$ 317,39 0,0412% 99,4240% C

SINAPI 101118
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
M3 74,84 R$ 4,22 R$ 315,82 0,0410% 99,4649% C

SUDECAP 01.11.07 CONE EM PVC H= 75 CM UN 6,00 R$ 50,71 R$ 304,26 0,0395% 99,5044% C

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 7,02 R$ 43,18 R$ 303,01 0,0393% 99,5437% C

SETOP ED-9076

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE 

(LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

mxmês 12,00 R$ 24,93 R$ 299,16 0,0388% 99,5825% C

SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,42 R$ 651,93 R$ 273,81 0,0355% 99,6180% C

SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 52,00 R$ 5,21 R$ 270,92 0,0351% 99,6531% C

SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 26,48 R$ 10,09 R$ 267,18 0,0347% 99,6878% C

SICRO 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 

fornecimento e colocação
UN 7,00 R$ 37,31 R$ 261,17 0,0339% 99,7217% C

SETOP ED-49071
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), 

EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 5,00 R$ 46,01 R$ 230,05 0,0298% 99,7515% C

SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 10,00 R$ 22,78 R$ 227,80 0,0295% 99,7810% C

SUDECAP 11.22.01 RELE FOTOELETRICO 1200VA RM-10 - 120V OU EQUIVALENTE UN 4,00 R$ 55,82 R$ 223,28 0,0290% 99,8100% C

SETOP ED-49089
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), 

EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 4,00 R$ 49,11 R$ 196,44 0,0255% 99,8355% C

SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
M3 2,10 R$ 84,01 R$ 176,42 0,0229% 99,8584% C

SICRO 5213343
Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 

ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária
un.dia 40,00 R$ 4,41 R$ 176,40 0,0229% 99,8812% C

SETOP ED-49080
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), 

EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 4,00 R$ 42,91 R$ 171,64 0,0223% 99,9035% C

SUDECAP 01.11.03 PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE UNMES 12,00 R$ 14,17 R$ 170,04 0,0221% 99,9255% C

SETOP ED-9077
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO 

TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME
m 12,00 R$ 12,77 R$ 153,24 0,0199% 99,9454% C

SETOP ED-17991
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), 

EXCLUSIVE CONDULETE
UN 13,00 R$ 7,84 R$ 101,92 0,0132% 99,9586% C

SUDECAP 11.22.03 BASE P/ RELE FOTOELETRICO UN 4,00 R$ 23,71 R$ 94,84 0,0123% 99,9709% C

SETOP RO-41240
Linhas de resina acrilica 0,6mm de espessura e  Largura = 0,30m (execução, 

inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
m 6,86 R$ 10,65 R$ 73,05 0,0095% 99,9804% C

SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 16,19 R$ 3,87 R$ 62,64 0,0081% 99,9885% C

SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 4,20 R$ 7,56 R$ 31,75 0,0041% 99,9927% C

SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 8,45 R$ 3,74 R$ 31,60 0,0041% 99,9968% C

SETOP ED-49814 LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL M3 0,13 R$ 199,13 R$ 25,09 0,0033% 100,0000% C

R$ 0,00 0,0000% 100,0000% C

TOTAL R$ 771.033,35 100,0000%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG REV_02

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS 13/12/2023

PROJETO: PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE

MÊS

1 2 TOTAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$1.917,99 R$1.917,99 R$3.835,98

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

% 47,13% 52,87% 100,00%

G

R$ R$26.585,63 R$29.826,52 R$56.412,15

SERVIÇOS INICIAIS

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$1.818,58 R$1.818,58

% 60,00% 40,00% 100,00%

G

R$ R$11.852,65 R$7.901,76 R$19.754,41

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$3.074,74 R$3.074,74

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$2.148,51 R$2.148,51 R$4.297,02

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$452,40 R$452,40

PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$2.074,57 R$2.074,57

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$58.665,94 R$58.665,94

% 80,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$177.402,31 R$44.350,58 R$221.752,89

1.1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 3.835,98 0,50%

2.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 

OBRA
R$ 56.412,15 7,32%

2

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA R$ 1.818,58 0,24%

3

3.3 LOCAÇÃO DE OBRA R$ 3.074,74 0,40%

3.2 CANTEIRO DE OBRAS R$ 19.754,41 2,56%

3.5 ANDAIMES R$ 452,40 0,06%

3.4 SINALIZAÇÃO DE OBRA R$ 4.297,02 0,56%

4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 2.074,57 0,27%

4

4.3 ESTRUTURA METÁLICA R$ 221.752,89 28,76%

4.2
ESTRUTURAS DE CONCRETO 

(FUNDAÇÃO)
R$ 58.665,94 7,61%

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG REV_02

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS 13/12/2023

PROJETO: PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE

MÊS

1 2 TOTAL

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$119.342,71 R$119.342,71

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$9.798,00 R$9.798,00

URBANIZAÇÃO

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$19.446,75 R$19.446,75

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$19.244,53 R$19.244,53

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$39.136,44 R$39.136,44 R$78.272,87

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$136.931,66 R$136.931,66

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$14.794,59 R$14.794,59

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$1.063,56 R$1.063,56

TOTAL R$771.033,35 100,00% R$ R$363.368,63 R$407.664,72 R$771.033,35

TOTAL ACUMULADO R$ R$363.368,63 R$771.033,35

R$ 9.798,00 1,27%

4.4 ACABAMENTO DO PÓRTICO R$ 119.342,71 15,48%

5.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 14.794,59 1,92%

5.4 PAISAGISMO R$ 136.931,66 17,76%

5.3 PAVIMENTAÇÃO R$ 78.272,87 10,15%

0,14%5.6 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 1.063,56

5.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 19.244,53 2,50%

5.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES R$ 19.446,75 2,52%

5

4.5
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

(ILUMINAÇÃO)
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG REV_02

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS 13/12/2023

PROJETO: PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE

MÊS

1 2 TOTAL

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1

R$0,00

R$50.000,00

R$100.000,00

R$150.000,00

R$200.000,00

R$250.000,00

R$300.000,00

R$350.000,00

R$400.000,00

R$450.000,00

1 2

Série1 R$363.368,63 R$407.664,72

V
A

LO
R

MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS

PROJETO: PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE

AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = 4,01%

S + G = SEGURO + GARANTIAS = 0,40%

R = RISCO = 0,56%

DF = DESPESAS FINANCEIRAS = 1,11%

L = LUCRO = 7,30%

I = IMPOSTOS = 8,65%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI = [( 1,0000 + 0,0401 + 0,0040 + 0,0056 )x ( 1,0000 + 0,0111 )x ( 1,0000 + 0,0730 )]

( 1,0000 - 0,0865 )

1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO

24,67%

BDI - SERVIÇOS

REV_02

13/12/2023

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

[ ] -1 =

PLANILHA MODELO:

NÃO DESONERADA

𝑩𝑫𝑰 =
𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮 𝟏+𝑫𝑭) 𝟏+𝑳

𝟏−𝑰
-1
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG BDI: 24,67%

PROJETO: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_02

LOCAL: PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE 13/12/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO  ART-OBRA-002 Composição ART DE OBRAS PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 UN 1,00 R$ 254,59 R$ 254,59

COMPOSIÇÃO  ART.OBRA.002 Insumo ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$15.000,00 UND 1,000000 R$ 254,59 R$ 254,59

COMPOSIÇÃO  RV-PORT-016 Composição
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - BASEADO EM SINAPI (83336)
m³ 1,00 R$ 6,20 R$ 6,20

SINAPI  88316 Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,071428 R$ 19,76 R$ 1,41

SINAPI  90991 Composição Auxiliar
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 

17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014
CHP 0,023809 R$ 201,21 R$ 4,79

COMPOSIÇÃO  RV-PORT-011 Composição
PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) E=3mm 1,22x2,50m - BASEADO EM SBC 

(121580)
m² 1,00 R$ 304,91 R$ 304,91

SINAPI  88315 Composição Auxiliar SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,022000 R$ 27,23 R$ 27,82

SINAPI  88251 Composição Auxiliar AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,022000 R$ 21,91 R$ 22,39

SBC  002085 Insumo SELANTE PARA VEDACOES EM VIDRO E ALUMINIO POLIPLAS (400GR) UN 0,500000 R$ 22,52 R$ 11,26

SBC  036548 Insumo PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO m² 1,100000 R$ 221,31 R$ 243,44

COMPOSIÇÃO  RV-PORT-012 Composição
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO 40x40CM PARA LETREIRO - BASEADO EM ORSE 

(12045)
un 1,00 R$ 200,71 R$ 200,71

SINAPI  88309 Composição Auxiliar PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 R$ 27,45 R$ 6,86

ORSE  7550 Insumo Letras aço escovado 40 x 40cm un un 1,000000 R$ 193,85 R$ 193,85

COMPOSIÇÃO  RV-PORT-015 Composição
LOGOTIPO/BRASÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PINTADA COM ESMALTE 

SINTÉTICO - BASEADO EM SBC (111231)
m² 1,00 R$ 502,04 R$ 502,04

SINAPI  88310 Composição Auxiliar PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,511000 R$ 28,66 R$ 14,64

SINAPI  88311 Composição Auxiliar PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,821000 R$ 28,03 R$ 219,22

SINAPI  88315 Composição Auxiliar SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,151000 R$ 27,23 R$ 85,80

SINAPI  88251 Composição Auxiliar AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,584000 R$ 21,91 R$ 78,52

SBC  001350 Insumo PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 3,263000 R$ 8,74 R$ 28,51

SBC  010943 Insumo CHAPA GALVANIZADA BITOLA GSG #26 0,50mm (4,00kg/m2) KG 4,800000 R$ 13,21 R$ 63,40

SBC  014213 Insumo PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) KG 0,060000 R$ 25,91 R$ 1,55

SBC  018118 Insumo TINTA ESMALTE ACETINADA SEM CHEIRO A BASE D'AGUA CORAL (3,6 L) L 0,220000 R$ 41,08 R$ 9,03

SBC  018122 Insumo PRIMER SOLIDO CINZA 8200 LAZZURIL GALAO 3,6 LITROS UN 0,006400 R$ 215,00 R$ 1,37

COMPOSIÇÃO  RV-PORT-007 Composição
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM - BASEADO 

EM SIURB (090543)
UN 1,00 R$ 107,58 R$ 107,58

SINAPI  88264 Composição Auxiliar ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,900000 R$ 27,80 R$ 25,02

SINAPI  88247 Composição Auxiliar AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450000 R$ 22,34 R$ 10,05

SIURB  54845 Insumo CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20 X 20 CM Un 1,000000 R$ 72,51 R$ 72,51

COMPOSIÇÃO  RV-PORT-008 Composição
SUPORTE PARA LUMINÁRIA TIPO BRAÇO EM AÇO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M - 

BASEADO EM FDE (09.85.039)
UN 1,00 R$ 226,39 R$ 226,39

SINAPI  88264 Composição Auxiliar ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 R$ 27,80 R$ 55,60

SINAPI  88247 Composição Auxiliar AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 R$ 22,34 R$ 44,68

FDE  4.60.30 Insumo BRACO ACO GALVANIZADO DIAM 25.4MMX1.0M P/ILUM.EXT. UN 1,000000 R$ 126,11 R$ 126,11

COMPOSIÇÃO  RV-PORT-009 Composição
PROJETOR LED 58W C/ DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO, TEMPERATURA DE COR 

5000K - BASEADO EM FDE (09.11.040)
UN 1,00 R$ 285,29 R$ 285,29

SINAPI  88264 Composição Auxiliar ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 27,80 R$ 27,80

SINAPI  88247 Composição Auxiliar AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 22,34 R$ 22,34

FDE  2.67.24 Insumo PARAFUSO SEXT 1/4' X 5CM C/BUCHA PLASTICA CJ 2,000000 R$ 0,54 R$ 1,08

FDE  4.60.65 Insumo IL-100 PROJETOR LED 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UN 1,000000 R$ 233,68 R$ 233,68

FDE  9.00.19 Insumo FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H 0,100000 R$ 1,57 R$ 0,15

FDE  9.10.42 Insumo BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN 0,016670 R$ 14,91 R$ 0,24

COMPOSIÇÃO  RV-PORT-010 Composição
PROJETOR LED 150W C/ DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO, TEMPERATURA DE COR 

5000K - BASEADO EM SIURB (090939)
UN 1,00 R$ 293,42 R$ 293,42

SINAPI  88264 Composição Auxiliar ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100000 R$ 27,80 R$ 30,58

SINAPI  88247 Composição Auxiliar AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100000 R$ 22,34 R$ 24,57

SIURB  55678 Insumo

PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 150 W COM LAMPADA - 

FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO- PROTOTIPO 

COMERCIAL  (INTRAL )

Un 1,000000 R$ 238,27 R$ 238,27

COMPOSIÇÃO  RV-PORT-001 Composição HERA ROXA, COBERTURA RASTEIRA - BASEADO EM SBC (201055) m² 1,00 R$ 82,50 R$ 82,50

SINAPI  88441 Composição Auxiliar JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,914000 R$ 24,24 R$ 22,15

SINAPI  88316 Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,914000 R$ 19,76 R$ 18,06

SBC  008199 Insumo PLANTIO-TERRA VEGETAL TRATADA PARA PLANTIO m³ 0,060000 R$ 201,42 R$ 12,08

SBC  036219 Insumo PLANTIO-HERA ROXA-COB.RASTEIRA-HEMIGAPHIS COLORATA UN 1,000000 R$ 8,00 R$ 8,00

SBC  072540 Insumo PLANTIO-ADUBO ORGANICO CURTIDO KG 5,000000 R$ 4,20 R$ 21,00

SBC  072542 Insumo PLANTIO-ADUBO SUBSTRATO BIOMIX ORGANICO KG 0,150000 R$ 1,99 R$ 0,29

SBC  072543 Insumo PLANTIO-PREPARADO QUIMICO-FOSFATO DE ROCHAS KG 0,150000 R$ 6,00 R$ 0,90

SINAPI  00044479 Insumo CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG 0,150000 R$ 0,16 R$ 0,02

COMPOSIÇÃO  RV-PORT-002 Composição
FLAMBOYANT VERMELHO, FORNECIMENTO E PLANTIO, TAMANHO DA MUDA DE 80 A 

100 CM PODENDO TER PEQUENAS VARIAÇÕES - BASEADO EM ORSE (7628)
un 1,00 R$ 93,85 R$ 93,85

SINAPI  88441 Composição Auxiliar JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,180000 R$ 24,24 R$ 28,60

SINAPI  88316 Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,230000 R$ 19,76 R$ 4,54

ORSE  140 Insumo Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 m³ 0,050000 R$ 22,67 R$ 1,13

ORSE  2208 Insumo Terra vegetal m3 m³ 0,205000 R$ 85,71 R$ 17,57

ORSE  3800 Insumo Adubo mineral NPK (10-10-10) kg kg 0,800000 R$ 2,84 R$ 2,27

ORSE  7097 Insumo Planta - Flamboyant (delonix regia) un un 1,000000 R$ 39,74 R$ 39,74

COMPOSIÇÃO  RV-PORT-014 Composição PALMEIRA IMPERIAL, FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADO EM SIURB (180280) UN 1,00 R$ 95,77 R$ 95,77

SINAPI  88441 Composição Auxiliar JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 R$ 24,24 R$ 2,42

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO-MG BDI: 24,67%

PROJETO: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_02
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Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

SINAPI  88316 Composição Auxiliar SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 19,76 R$ 9,88

SIURB  10501 Insumo AREIA LAVADA m³ 0,005000 R$ 146,98 R$ 0,73

SIURB  38502 Insumo ADUBO QUÍMICO NPK 10 - 10 - 10 - (PREÇO PARA NÃO PRODUTOR) Kg 0,054000 R$ 7,16 R$ 0,38

SIURB  38513 Insumo PALMEIRA IMPERIAL (ROYSTONEA OLERACEA) H=1,5 A 2,0 M - MEDIDA: "PONTA FOLHA" Un 1,000000 R$ 59,33 R$ 59,33

SIURB  38555 Insumo ADUBO ORGÂNICO - ESTERCO m³ 0,010000 R$ 239,72 R$ 2,39

SIURB  38557 Insumo TERRA VEGETAL PRETA m³ 0,073000 R$ 282,75 R$ 20,64

COMPOSIÇÃO CPU-012 SERVIÇO GCC-02 - GRELHA DE CONCRETO PARA CAIXA COLETORA (DISPOSITIVO DEER-MG) UNID 1,00 R$ 389,91 R$ 389,91

SETOP ED-48298 SERVIÇO CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR Kg 14,140000 R$ 13,18 R$ 186,36

SETOP ED-49810 SERVIÇO
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m2 1,230000 R$ 60,87 R$ 74,87

SETOP ED-49784 SERVIÇO

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 0,200000 R$ 643,44 R$ 128,68

FIM

COMPOSIÇÃO  RV-PORT-013 Composição
FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES - BASEADO EM CPOS/CDHU 

(54.05.001)
m² 1,00 R$ 184,81 R$ 184,81

SINAPI  88262 Composição Auxiliar CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,056000 R$ 27,05 R$ 1,51

SINAPI  88239 Composição Auxiliar AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,056000 R$ 21,78 R$ 1,21

SINAPI  88245 Composição Auxiliar ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005000 R$ 27,23 R$ 0,13

SINAPI  88238 Composição Auxiliar AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010000 R$ 20,18 R$ 0,20

SINAPI  88309 Composição Auxiliar PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,169000 R$ 27,45 R$ 4,63

SINAPI  88242 Composição Auxiliar AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,503000 R$ 20,23 R$ 10,17

CPOS/CDHU  B.06.000.021560 Insumo Tela soldada, diversas bitolas KG 0,272000 R$ 11,57 R$ 3,14

CPOS/CDHU  C.04.000.020542 Insumo Concreto usinado fck= 35 MPa, slump 5 ± 1cm m³ 0,118000 R$ 485,32 R$ 57,26

CPOS/CDHU  D.02.000.021009 Insumo Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção M 0,113000 R$ 23,69 R$ 2,67

CPOS/CDHU  D.02.000.021017 Insumo Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm M 0,057000 R$ 8,27 R$ 0,47

CPOS/CDHU  D.02.000.021021 Insumo Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª m² 0,032000 R$ 106,15 R$ 3,39

CPOS/CDHU  E.02.000.026760 Insumo Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 0,008000 R$ 14,56 R$ 0,11

CPOS/CDHU  E.02.000.027010 Insumo Arame recozido nº 18 BWG KG 0,002000 R$ 16,62 R$ 0,03

CPOS/CDHU  F.03.000.020572 Insumo Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto obra T 0,042000 R$ 582,73 R$ 24,47

CPOS/CDHU  F.03.000.024704 Insumo Emulsão RR-1-C KG 1,203000 R$ 4,80 R$ 5,77

CPOS/CDHU  F.03.000.024705 Insumo Asfalto diluído CM-30 KG 1,504000 R$ 8,14 R$ 12,24

CPOS/CDHU  F.12.000.028008 Insumo Desmoldante para formas L 0,006000 R$ 11,83 R$ 0,07

CPOS/CDHU  S.01.000.091701 Insumo Sinalização horizontal com resina vinílica ou acrílica m² 0,032000 R$ 40,72 R$ 1,30

CPOS/CDHU  S.01.000.091707 Insumo Sinalização horizontal com termoplastico hot-spray m² 0,120000 R$ 36,07 R$ 4,32

CPOS/CDHU  S.01.000.080149 Insumo Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora H 0,120000 R$ 382,70 R$ 45,92

CPOS/CDHU  S.01.000.080312 Insumo Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D H 0,011000 R$ 235,17 R$ 2,58

CPOS/CDHU  S.01.000.080337 Insumo
Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP 

(59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas
H 0,007000 R$ 212,13 R$ 1,48

CPOS/CDHU  S.01.000.080338 Insumo Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas H 0,007000 R$ 248,81 R$ 1,74
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