
Data:

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

Físico % 2,35% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro  R$                      9.311,57  R$                      9.311,57  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

Físico % 21,11% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Financeiro  R$                    83.649,68  R$                    20.912,42  R$                    20.912,42  R$                    20.912,42  R$                    20.912,42  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

Físico % 6,61% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro  R$                    26.188,00  R$                    26.188,00  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

Físico % 46,96% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Financeiro  R$                 186.044,78  R$                                   -    R$                    93.022,39  R$                    93.022,39  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

Físico % 19,60% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro  R$                    77.642,67  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                    77.642,67  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

Físico % 2,12% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro  R$                      8.402,24  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                      8.402,24  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

Físico % 1,25% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00%
Financeiro  R$                      4.940,22  R$                      2.470,11  R$                                   -    R$                                   -    R$                      2.470,11  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

Físico % 100,00% 14,86% 28,76% 28,76% 27,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Financeiro  R$                 396.179,16  R$                    58.882,10  R$                 113.934,81  R$                 113.934,81  R$                 109.427,44  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   
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INFORMAÇÕES GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Rio Vermelho - MG

VALOR DO OBJETO: 396.179,16R$                                      PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE 
OBRAS:

4 MESES
Projeto: Cobertura metálica de quadra
Localização: Comunidade Mercês de Fortaleza, Rio Vermelho - MG
Responsável Técnico: Wagner Adriano Azevedo Júnior - CREA/CAU: 336474MG/D - ART: MG20264985442

quinta-feira, 23 de julho de 2026

dez-26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

out-26ago/26 set-26 jan-27 fev-27 mar-27ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO / 
FINANCEIRO

TOTAL DAS 
ETAPAS

3 INFRAESTRUTURA

4 SUPRAESTRUTURA

5 COBERTURA

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7 OUTROS SERVIÇOS

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO - MG
CNPJ: 18.303.255/0001-99

PRAÇA NOSSA SENHORA DA PENA, Nº 380, CEP 39170-000

TELEFONE: (33) 3436-1361
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